Projektplan

1. Projektübersicht

• Projektname: EazyBooks

• Projektleiter: Sandra Hartlauer

• Startdatum: 1. Oktober 2025

• Geplantes Enddatum: 28. Februar 2025

• Version: 3.0

2. Projektziele

• Optimierung einer benutzerfreundlichen Buchhaltungsapp für Kleinvereine und Privatpersonen.

• Bereitstellung von Backup-Funktionen für die Buchführung.

• Ausarbeitung von Datenschutz und Sicherheit gegen XSS und CSRF Angriffe.

3. Phasen des Projekts

Phase	Startdatum	Enddatum	Aufgaben
1. Projektinitiierung	1. Oktober 2024	30. Oktober 2024	Erstellung des ProjektplansDefinition der Projektzieleund -anforderungen
2. Anforderungsanalyse	31. Oktober 2024	30. November 2024	- Erstellung des Pflichtenhefts - Analyse der Benutzeranforderungen
3. Design und Implementierung	1. Dezember 2024	20. Dezember 2024	Optimierung des Software- DesignsRecherche zu Datenschutz im Front- und Backend
4. Testphase	7. Jänner 2025	31. Jänner 2025	- Durchführung vonFunktionstests und Usability-Tests- Behebung von identifiziertenFehlern
5. Projektabschluss	1. Februar 2025	28. Februar 2025	- Abschlussdokumentation

4. Ressourcen

• Hardware: Entwicklungsrechner, Testgeräte

• Software: Entwicklungsumgebung, Testtools

5. Risiken

- Technische Risiken: Schwierigkeiten bei der Integration von Funktionen.
- Zeitliche Risiken: Verzögerungen aufgrund unvorhergesehener Probleme.
- Ressourcengebunden: Mangel an benötigten Tools oder Technologien.

6. Erfolgsfaktoren

- Einhaltung des Zeitplans.
- Funktionale und benutzerfreundliche Anwendung.

