Projektplan

1. Projektübersicht

• Projektname: EazyBooks

• Projektleiter: Sandra Hartlauer

• Startdatum: 15. April 2024

• Geplantes Enddatum: 30. September 2024

• Version: 3.0

2. Projektziele

• Entwicklung einer benutzerfreundlichen Buchhaltungsapp für Kleinvereine und Privatpersonen.

• Erfassung und Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben.

• Bereitstellung von Backup-Funktionen für die Buchführung.

3. Phasen des Projekts

Phase	Startdatum	Enddatum	Aufgaben
1. Projektinitiierung	15. April 2024	20. April 2024	- Erstellung des Projektplans
			- Definition der Projektziele und
			-anforderungen
2. Anforderungsanalyse	21. April 2024	5. Mai 2024	- Erstellung des Pflichtenhefts
			- Analyse der
			Benutzeranforderungen
3. Design	6. Mai 2024	20. Mai 2024	- Entwicklung des Software-
			Designs
			- Erstellung von Prototypen für
			die Benutzeroberfläche
4. Implementierung	21. Mai 2024	15. September 2024	- Programmierung der
			Hauptfunktionen
			- Integration von Sicherheits-
			und Backup-Mechanismen
			- Durchführung von
	16.	22.	Funktionstests und Usability-
5. Testphase	September	September	Tests
	2024	2024	- Behebung von identifizierten
			Fehlern
	23.	30.	
6. Projektabschluss	September	September	- Abschlussdokumentation
	2024	2024	

4. Ressourcen

• Hardware: Entwicklungsrechner, Testgeräte

• Software: Entwicklungsumgebung, Testtools

5. Risiken

- Technische Risiken: Schwierigkeiten bei der Integration von Funktionen.
- Zeitliche Risiken: Verzögerungen aufgrund unvorhergesehener Probleme.
- Ressourcengebunden: Mangel an benötigten Tools oder Technologien.

6. Erfolgsfaktoren

- Einhaltung des Zeitplans und der Budgetvorgaben.
- Positive Rückmeldungen von Benutzern nach der Testphase.
- Funktionale und benutzerfreundliche Anwendung.

