Projektplan

1. Projektübersicht

• Projektname: EazyBooks

• Projektleiter: Sandra Hartlauer

• Startdatum: 1. Oktober 2024

• Geplantes Enddatum: 28. Februar 2025

• Version: 3.0

2. Projektziele

• Optimierung einer benutzerfreundlichen Buchhaltungsapp für Kleinvereine und Privatpersonen.

• Bereitstellung von Backup-Funktionen für die Buchführung.

• Ausarbeitung von Datenschutz und Sicherheit gegen XSS und CSRF Angriffe.

3. Phasen des Projekts

Phase	Startdatum	Enddatum	Aufgaben
1. Projektinitiierung	1. Oktober 2024	30. Oktober 2024	- Erstellung des Projektplans - Definition der Projektziele und -anforderungen
2. Anforderungsanalyse	31. Oktober 2024	30. November 2024	- Erstellung des Pflichtenhefts - Analyse der Benutzeranforderungen
3. Design und Implementierung	1. Dezember 2024	20. Dezember 2024	- Optimierung des Software- Designs - Recherche zu Datenschutz im Front- und Backend
4. Testphase	7. Jänner 2025	31. Jänner 2025	- Durchführung vonFunktionstests und Usability-Tests- Behebung von identifiziertenFehlern
5. Projektabschluss	1. Februar 2025	28. Februar 2025	- Abschlussdokumentation

4. Ressourcen

• Hardware: Entwicklungsrechner, Testgeräte

• Software: Entwicklungsumgebung, Testtools

5. Risiken

- Technische Risiken: Schwierigkeiten bei der Integration von Funktionen.
- Zeitliche Risiken: Verzögerungen aufgrund unvorhergesehener Probleme.
- Ressourcengebunden: Mangel an benötigten Tools oder Technologien.

6. Erfolgsfaktoren

- Einhaltung des Zeitplans.
- Funktionale und benutzerfreundliche Anwendung.

